

П А С П О Р Т
регионального проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности			
Краткое наименование регионального проекта	- (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гусейнов Г.Г.	Первый заместитель Председателя Правительства РД		
Руководитель регионального проекта	Магомедов К.М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	Абдулкадыров М.А.	Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2018-2020 годы"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Республика Дагестан)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Миллион человек	0,0000	01.11.2018	0,0000	0,0000	0,0110	0,0223	0,0309	0,0390

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Федеральным законом установлены базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемые субъектами МСП	Миллион человек	0	-	-	-	-	-		Принятие нормативного правового (правового) акта
2	В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Дагестан, не менее чем до (нарастающим итогом)^ 220 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 г.;	Единица	-	700	750	800	850	900		Оказание услуг (выполнение работ)

[illegible]

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Миллион человек					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
- (Республика Дагестан)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Федеральным законом установлены базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемые субъектами МСП"	-	30.09.2019	Гасанов Г. М., Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	
1.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.09.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Приказ Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан
1.1.1	Мероприятие "Подготовлен и направлен на согласование проект Приказа Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан"	05.08.2019	30.08.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Исходящее письмо
1.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Входящее письмо
1.2.1	Мероприятие "Проект Приказа Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных	02.09.2019	30.09.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Входящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	торговых объектов на территории Республики Дагестан» согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами"				
1.3	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	30.09.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	
1.3.1	Мероприятие "Проект Приказа Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Республики Дагестан» прошел антикоррупционную экспертизу"	23.09.2019	30.09.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Входящее письмо
1.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.09.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Приказ
1.4.1	Мероприятие "Подписан Приказ Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Республики Дагестан»"	23.09.2019	26.09.2019	Гасанов Г. М., Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Приказ
1.5	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.09.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5.1	Мероприятие "Приказ Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Республики Дагестан», прошедшего государственную регистрацию, включен в федеральный регистр нормативно правовых актов"	30.09.2019	30.09.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	
1.6	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.09.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Входящее письмо Министерства юстиции Республики Дагестан
1.6.1	Мероприятие "Приказ Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Республики Дагестан» прошел государственную регистрацию"	27.09.2019	28.09.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Входящее письмо
2	Результат "В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Республикой Дагестан и	-	31.12.2024	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Дагестан, не менее чем до (нарастающим итогом)^ 220 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 г.; 700 объектов по состоянию на 31 декабря 2020 г.; 750 объектов по состоянию на 31 декабря 2021 г.; 800 объектов по состоянию на 31 декабря 2022 г.; 850 объектов по состоянию на 31 декабря 2023 г.; 900 объектов по состоянию на 31 декабря 2024 г. "				
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	
2.1.1	Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Республики Дагестан"	01.01.2020	31.12.2020	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Прочий тип документа Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества Республики Дагестан.
2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Прочий тип документа Сформирован реестр данных МО, содержащий ссылки по размещенной на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах муниципального имущества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.1	Мероприятие "Обеспечение сбора информации от органов местного самоуправления Республики Дагестан по опубликованию на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества"	13.01.2020	31.12.2020	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Прочий тип документа Сформирован реестр данных МО, содержащий ссылки по размещенной на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах муниципального имущества
2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	
2.3.1	Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Республики Дагестан"	01.01.2021	31.12.2021	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Прочий тип документа Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества Республики Дагестан.
2.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Прочий тип документа Сформирован реестр данных МО, содержащий ссылки по размещенной на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах муниципального имущества
2.4.1	Мероприятие "Обеспечение сбора информации от органов местного самоуправления Республики Дагестан по опубликованию на	11.01.2021	31.12.2021	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации	Прочий тип документа Сформирован реестр данных МО, содержащий ссылки по размещенной на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества"			государственных программ	официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах муниципального имущества
2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	
2.5.1	Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Республики Дагестан"	01.01.2022	31.12.2022	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Прочий тип документа Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества Республики Дагестан.
2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Прочий тип документа Сформирован реестр данных МО, содержащий ссылки по размещенной на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах муниципального имущества
2.6.1	Мероприятие "Обеспечение сбора информации от органов местного самоуправления Республики Дагестан по опубликованию на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального	10.01.2022	31.12.2022	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Прочий тип документа Сформирован реестр данных МО, содержащий ссылки по размещенной на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах муниципального имущества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	имущества"				
2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2023	Магомедов К. М., Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	
2.7.1	Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Республики Дагестан"	01.01.2023	31.12.2023	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества Республики Дагестан.
2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Прочий тип документа Сформирован реестр данных МО, содержащий ссылки по размещенной на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах муниципального имущества
2.8.1	Мероприятие "Обеспечение сбора информации от органов местного самоуправления Республики Дагестан по опубликованию на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального	09.01.2023	31.12.2023	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Прочий тип документа Сформирован реестр данных МО, содержащий ссылки по размещенной на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах муниципального имущества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	имущества"				
2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	
2.9.1	Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Республики Дагестан"	01.01.2019	31.12.2019	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Прочий тип документа Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества Республики Дагестан.
2.9.2	Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Республики Дагестан"	01.01.2024	30.12.2024	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Прочий тип документа Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества Республики Дагестан
2.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				программ	
2.10.1	Мероприятие "Обеспечение сбора информации от органов местного самоуправления Республики Дагестан по опубликованию на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества"	01.01.2019	30.12.2019	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Прочий тип документа Сформирован реестр данных МО, содержащий ссылки по размещенной на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах муниципального имущества
2.10.2	Мероприятие "Обеспечение сбора информации от органов местного самоуправления Республики Дагестан по опубликованию на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества"	01.01.2024	30.12.2024	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Прочий тип документа Сформирован реестр данных МО, содержащий ссылки по размещенной на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах муниципального имущества
2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Распоряжение Минимущества РД
2.11.1	Мероприятие "Обеспечение на основании типового положения АО «Корпорация «МСП» разработки, согласования и принятия правового акта, определяющего порядок организации деятельности коллегиального органа"	01.01.2019	31.01.2019	Абдусаламова М. М., Начальник отдела реализации государственных программ	Распоряжение Минимущества РД

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

- (Республика Дагестан)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Магомедов К. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		10
2	Администратор регионального проекта	Абдулкадыров М. А.	Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Магомедов К. М.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Абдусаламова М. М.	Начальник отдела реализации государственных программ		15
4	Администратор	Абдулкадыров М. А.	Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Магомедов К. М.	30
Федеральным законом установлены базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемые субъектами МСП					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гасанов Г. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Гасанов Г. М.	10
В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Дагестан, не менее чем до (нарастающим итогом)^ 220 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 г.; 700 объектов по состоянию на 31 декабря 2020 г.; 750 объектов по состоянию на 31 декабря 2021 г.; 800 объектов по состоянию на 31 декабря 2022 г.; 850 объектов по состоянию на 31 декабря 2023 г.; 900 объектов по состоянию на 31 декабря 2024 г.					

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Абашилов Х.-М. Ш.	Заместитель руководителя		30
---	--	-------------------	--------------------------	--	----