

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан –
председатель управляющего совета, куратор
государственной программы Республики
Дагестан «Экономическое развитие
Республики Дагестан, включая создание
благоприятного предпринимательского
и инвестиционного климата»



П А С П О Р Т
регионального (ведомственного) проекта
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта		Срок реализации проекта	Этап I 01.01.2024 – 31.12.2026гг	Этап II (01.01.2024 – 01.01.2026гг)
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Алиев Р.А.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Гусейнов Г.Х.	Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Гаджиев Г.Ц.	заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД		
Целевые группы	субъекты малого и среднего предпринимательства			
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата»	
	1.1.	Направление (подпрограмма)	Развитие малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан	

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Обеспечена реализация мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</i>												
1.1.	Мероприятие «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам»	РП «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	Тыс. руб.	5999,9	2023	6000,0	0,0	0,0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	нет	Объем субсидий, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат
1.2.	Мероприятие «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования (за исключением предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности), техники и транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов)»	РП «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	Тыс. руб.	19923,8	2023	20000,0	0,0	0,0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	нет	Объем субсидий, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра (результата), параметра характеристики (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	Мероприятие «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях»	РП «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	Тыс. руб.	852,1	2023,0	1000,0	0,0	0,0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	нет	Объем субсидий, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат
1.4.	Мероприятие «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат в области социального предпринимательства»	РП «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	Тыс. руб.	1241,9	2023,0	1500,0	0,0	0,0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	нет	Объем субсидий, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат
1.5.	Мероприятие «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования»	РП «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	Тыс. руб.	0		3000,0	0,0	0,0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	нет	Объем субсидий, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат
1.6.	Мероприятие «Бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан предоставлена субсидия на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства»	РП «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	Тыс. руб.	0		0,0	0,0	0,0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	да	Объем субсидий, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образован	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.	Мероприятие «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление микрозаймов»	РП «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	Ед.	15	2023	0	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	нет	Количество заключенных договоров микрозайма, лизинга
1.8.	Мероприятие «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление оборудования в лизинг»	РП «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	Ед.	0	2023	0	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	нет	Количество заключенных договоров микрозайма, лизинга

5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей			Всего (тыс. рублей)	
		2024	2025	2026		
1		2	3	4	5	7
1.	<i>Обеспечена реализация мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</i>					
1.1.	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, всего	7500,0	0,0	0,0	7500,0	
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	6000,0	0,0	0,0	6000,0	
1.1.2.	Внебюджетные источники	1500,0	0,0	0,0	1500,0	
1.2.	Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования (за исключением предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности), техники и транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), всего	25000,0	0,0	0,0	25000,0	
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	20000,0	0,0	0,0	20000,0	
1.2.2.	Внебюджетные источники	5000,0	0,0	0,0	5000,0	
1.3.	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, всего	1000,0	0,0	0,0	1000,0	
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	1000,0	0,0	0,0	1000,0	
1.3.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4.	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат в области социального предпринимательства, всего	1500,0	0,0	0,0	1500,0	
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	1500,0	0,0	0,0	1500,0	
1.4.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.5.	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования, всего	3750,0	0,0	0,0	3750,0	
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	3000,0	0,0	0,0	3000,0	
1.5.2.	Внебюджетные источники	750,0	0,0	0,0	750,0	
1.6.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей					Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026			
1	2	3	4	5			7
1.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0			0,0
1.6.2.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0			0,0
1.7.	Развитие микрофинансовой компании «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» в целях предоставления микрозаймов, всего	0,0	0,0	0,0			0,0
1.7.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0			0,0
1.8.	Развитие микрофинансовой компании «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» в целях предоставления лизинговых услуг, всего	0,0	0,0	0,0			0,0
1.8.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0			0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		38750,0	0,0	0,0			38750,0
в том числе: Бюджет субъекта Российской Федерации		31500,0	0,0	0,0			31500,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0			0,0
Внебюджетные источники		7250,0	0,0	0,0			7250,0

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<i>Обеспечена реализация мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</i>														
1.1.	Мероприятие «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам»			1000,0			3000,0				6000,0		6000,0	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования (за исключением предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговли (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.2.	осуществления оптовой и розничной торговли (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов)										20000,0		20000,0	
1.3.	Мероприятие «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях»										1000,0		1000,0	
1.4.	Мероприятие «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат в области социального предпринимательства»										1500,0		1500,0	
1.5.	Мероприятие «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования»										3000,0		3000,0	
1.6.	Мероприятие «Бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан предоставлена субсидия на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства»										0,0		0,0	
1.7.	Мероприятие «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление микрозаймов»												0	
ИТОГО:		0,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	31500,0	0,0	31500,0	

7. Дополнительная информация

«Мероприятия по предоставлению субсидий за счет средств республиканского бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части понесенных затрат проводятся в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 01 ноября 2021 г. № 300.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных:

- с уплатой процентов по кредитам;
- с уплатой нервого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
- с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- с осуществлением деятельности социального предпринимательства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального (ведомственного)
проекта *Финансовая поддержка МСП*

План реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Обеспечена реализация мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</i>									
1.1.	Мероприятие «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам»	01.01.2024	31.12.2026	<i>взаимосвязь с иными результативными и контрольными точками отсутствует</i>	<i>взаимосвязь с иными результативными и контрольными точками отсутствует</i>	Гусейнов Г.Х.	6000,0	Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Дагестан субсидии юридическому лицу в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам	
1.1.	Мероприятие «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	6000,0	«Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Дагестан субсидии юридическому лицу	
1.1.К.1.	Контрольная точка «Размещение объявления о проведении отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.11.2024	10.11.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	Х	Размещено объявление о проведении отбора	http://www.mspinvest.ru

1.1.К.2.	Контрольная точка «Приним заявок и документации для участия в проведении отбора на получение государственной поддержки на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам»	11.11.2024	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	Х	Регистрация заявок, реестр заявок	
1.1.К.3.	Контрольная точка «Принятие решения о предоставлении (отказе) субсидии»	11.12.2024	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	Х	Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с уведомлением заявителя о принятом решении. Заключение Согласно с победителями отбора	
1.1.К.4.	Контрольная точка «Размещение информации о результатах рассмотрения заявок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	25.12.2024	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	Х	Информация о результатах рассмотрения заявок	http://www.msprivestrd.ru
1.1.К.5.	Контрольная точка «Перечисление субсидии»	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	Х	Перечисление субсидии на расчетные счета получателей субсидий, открытие ими в кредитных организациях осуществляется ежеквартально, при условии предоставления получателем субсидии документов, подтверждающих своевременную уплату начисленных процентов за пользование кредитом и своевременное его погашение, а также расчета размера субсидии согласно приложению к Соглашению	

1.1.К.6. Контрольная точка «Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления получателями субсидии»	25.04.2025	25.05.2025	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	Х	Мониторинг достижения установленных показателей	
1.2. Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования оптовой и розничной торговли (за исключением техники и транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов)»			взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	20000,0	Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Республики Дагестан субсидии юридическому лицу в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования	
1.2. Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования (за исключением предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговли (за исключением техники и транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов)» в 2024 году		01.01.2024	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	20000,0	Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Республики Дагестан субсидии юридическому лицу в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования	

1.2.К.1. Контрольная точка «Размещение объявлений о проведении отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.11.2024	10.11.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Размещено объявление о проведении отбора	http://www.msprinvest.ru
1.2.К.2. Контрольная точка «Прием заявок и документации для участия в проведении отбора на получение государственной поддержки на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования»	11.11.2024	10.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Регистрация заявок, реестр заявок	
1.2.К.3. Контрольная точка «Принятие решения о предоставлении (отказе) субсидии»	11.12.2024	24.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с уведомлением заявителя о принятом решении. Заключение Соглашений с победителями отбора	-
1.2.К.4. Контрольная точка «Размещение информации о результатах рассмотрения заявок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	25.12.2024	-	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Информация о результатах рассмотрения заявок	http://www.msprinvest.ru
1.2.К.5. Контрольная точка «Перечисление субсидии»	25.12.2024	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Перечисление субсидии на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях	
1.2.К.6. Контрольная точка «Проверка соблюдения условий, целей и	25.04.2025	25.05.2025	взаимосвязь с иными результатами и	взаимосвязь с иными результатами и	Гаджиев Г.Ц.	X	Мониторинг достижения установленных показателей	

	порядка предоставления пол'учателями субсидии»			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует					
	Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях»	01.01.2024	31.12.2026	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	1000,0	Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Республики Дагестан субсидии юридическому лицу в целях возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях		
1.3.	Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	1000,0	Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Республики Дагестан субсидии юридическому лицу в целях возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях		
1.3.К.1.	Контрольная точка «Размещение объявления о проведении отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.11.2024	10.11.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Размещено объявление о проведении отбора	http://www.msprinvest.ru	
1.3.К.2.	Контрольная точка «Прием заявок и документации для участия в проведении отбора на получение государственной поддержки на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях»	11.11.2024	10.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Регистрация заявок, реестр заявок		

	Контрольная точка «Принятие решения о предоставлении (отказе) субсидии»	11.12.2024	24.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галжиев Г.Ц.	Х	Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с уведомлением заявителя о принятом решении. Заключение Соглашений с победителями отбора	-
1.3.К.3.	Контрольная точка «Размещение информации о результатах рассмотрения заявок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галжиев Г.Ц.	Х	Информация о результатах рассмотрения заявок	http://www.msrfinvest.ru
1.3.К.4.	Контрольная точка «Размещение информации о результатах рассмотрения заявок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	25.12.2024	-	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галжиев Г.Ц.	Х	Перечисление субсидии на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях	
1.3.К.5.	Контрольная точка «Перечисление субсидии»	25.12.2024	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галжиев Г.Ц.	Х	Мониторинг достижения установленных показателей	
1.3.К.6.	Контрольная точка «Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления получателями субсидии»	25.04.2025	25.05.2025	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галжиев Г.Ц.	Х	Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Республики Дагестан субсидии юридическому лицу в целях возмещения части затрат в области социального предпринимательства	
1.4.	Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат в области социального предпринимательства»	01.01.2024	31.12.2026	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	1500,0	Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Республики Дагестан субсидии юридическому лицу в	
1.4.	Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат в области социального предпринимательства»	01.01.2024	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	1500,0	Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Республики Дагестан субсидии юридическому лицу в	

	возмещения части затрат в области социального предпринимательства» в 2024 году			точками отсутствуют	точками отсутствуют			Целях возмещения части затрат в области социального предпринимательства	
1.4.К.1.	Контрольная точка «Размещение объявления о проведении отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.11.2024	10.11.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Размещено объявление о проведении отбора	http://www.msprinvest.ru
1.4.К.2.	Контрольная точка «Присем заявок и документации для участия в проведении отбора на получение государственной поддержки на возмещение части затрат в области социального предпринимательства»	11.11.2024	10.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Регистрация заявок, реестр заявок	
1.4.К.3.	Контрольная точка «Принятие решения о предоставлении (отказе) субсидии»	11.12.2024	24.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с уведомлением заявителя о принятом решении. Заключение Соглашений с победителями отбора	-
1.4.К.4.	Контрольная точка «Размещение информации о результатах рассмотрения заявок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	25.12.2024	-	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Информация о результатах рассмотрения заявок	http://www.msprinvest.ru
1.4.К.5.	Контрольная точка «Перечисление субсидии»	25.12.2024	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными	взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гаджиев Г.Ц.	X	Перечисление субсидии на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях	

				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.4.К.6.	Контрольная точка «Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления покупателями субсидий»	25.04.2025	25.05.2025	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	Х	Мониторинг достижения установленных показателей	
1.5.	Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования»	01.01.2024	31.12.2026	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	3000,0	Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Республики Дагестан субсидии юридическому лицу в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования	
1.5.	Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	3000,0	Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Республики Дагестан субсидии юридическому лицу в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования	
1.5.К.1.	Контрольная точка «Разработка и утверждение порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования»	01.02.2024	10.11.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	Х	Утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования	
1.5.К.2.	Контрольная точка «Размещение объявления о проведении отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте Агентства в информационно-	10.11.2024	10.11.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	Х	Размещено объявление о проведении отбора	http://www.mspinvestrd.ru

	телекоммуникационной сети «Интернет»								
1.5.К.3.	Контрольная точка «Прием заявок и документации для участия в проведении отбора на получение государственной поддержки на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования»	11.11.2024	10.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Регистрация заявок, реестр заявок	
1.5.К.4.	Контрольная точка «Принятие решения о предоставлении (отказе) субсидии»	11.12.2024	24.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с уведомлением заявителя о принятом решении. Заключение Соглашений с победителями отбора	-
1.5.К.5.	Контрольная точка «Размещение информации о результатах рассмотрения заявок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	25.12.2024	-	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Информация о результатах рассмотрения заявок	http://www.msprivestrd.ru
1.5.К.6.	Контрольная точка «Перечисление субсидии»	25.12.2024	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Перечисление субсидии на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях	
1.5.К.7.	Контрольная точка «Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления получателями субсидии»	25.04.2025	25.05.2025	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев Г.Ц.	X	Мониторинг достижения установленных показателей	