

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан –
председатель управляющего совета, куратор
государственной программы Республики
Дагестан «Экономическое развитие
Республики Дагестан, включая создание
благоприятного предпринимательского
и инвестиционного климата»

Р.А. Адиев
«15» октября 2024 г.


П А С П О Р Т
регионального (ведомственного) проекта
«Подготовка кадров в сфере государственно-частного партнерства и контрольно-надзорной деятельности»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта		Срок реализации проекта	Этап I 01.01.2024 – 31.12.2026 гг.	Этап II (од.м.гггг – од.м.гггг)
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Адиев Р.А.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Гусейнов Г.Х.	руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Гончаренко Е.А.	Первый заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		
Целевые группы				
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	государственная программа Республика Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата»	
	1.1.	Направление (подпрограмма)	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан	

2. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение					Признак возрастаания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026				
1	1. Подготовка кадров в сфере государственно-частного партнерства и контрольно-надзорной деятельности											
1.1.	Количество прошедших обучение по повышению компетенции государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления Республики Дагестан, в области подготовки и реализации инвестиционных проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве	РП	Ед.	100	2023	100	100	100	нет	нет	да	Данные Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.
1.2.	Количество сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления Республики Дагестан прошедших обучение по направлениям контрольно (надзорной) деятельности	РП	Ед.	0	2023	0	0	0	нет	нет	да	Данные Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Проведено обучение по повышению компетенции государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления Республики Дагестан, в области подготовки и реализации инвестиционных проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве	Региональный проект, не входящий в состав национального проекта «Подготовка кадров в сфере государственно-частного партнерства и контрольно-надзорной деятельности»	Ед.	100	2023	100	100	100	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	нет	Количество прошедших обучение по повышению компетенции государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления Республики Дагестан, в области подготовки и реализации инвестиционных проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	Проведено обучение сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления Республики Дагестан по направлениям контроля (надзорной) деятельности	Региональный проект, не входящий в состав национального проекта «Подготовка кадров в сфере государственно-частного партнерства и контрольно-надзорной деятельности»	Ед.	0	2023	0	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	нет	Количество сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления Республики Дагестан прошедших обучение по направлениям контроля (надзорной) деятельности

5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	7
1.	Подготовка кадров в сфере государственно-частного партнерства и контрольно-надзорной деятельности				
1.1.	Проведено обучение по повышению компетенции государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления Республики Дагестан, в области подготовки и реализации инвестиционных проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве	1000,0	0,0	0,0	1000,0
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	1000,0	0,0	0,0	1000,0
1.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Проведено обучение сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления Республики Дагестан по направлениям контрольно (надзорной) деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		1000,0	0,0	0,0	1000,0
в том числе:					
Бюджет субъекта Российской Федерации		1000,0	0,0	0,0	1000,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	<i>Подготовка кадров в сфере государственно-частного партнерства и контрольно-надзорной деятельности</i>													
1.1.	Проведено обучение по повышению компетенции государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления Республики Дагестан, в области подготовки и реализации инвестиционных проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, мунципально - частном партнерстве													
1.2.	Проведено обучение сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления Республики Дагестан по направлениям контрольно (надзорной) деятельности											0,0	0,0	
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального (ведомственного) проекта
«Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций»

План реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Подготовка кадров в сфере государственно-частного партнерства и контрольно-надзорной деятельности</i>									
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведено обучение по повышению компетенции государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления Республики Дагестан, в области подготовки и реализации инвестиционных проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений и партнерстве»	01.01.2024	31.12.2026	отсутствуют	отсутствуют	Гончаренко Е.А.	1000,0	Информационный отчет ответственного исполнителя	
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Проведено обучение по повышению компетенции государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления Республики Дагестан, в области подготовки и реализации инвестиционных проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений и партнерстве»	01.01.2024	31.12.2024	отсутствуют	отсутствуют	Гончаренко Е.А.	1000,0	Информационный отчет ответственного исполнителя	

	соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве» в 2024 году								
1.1. К.1.	Контрольная точка «Разработка технического задания на проведение обучения»	01.08.2024	01.08.2024	отсутствуют	отсутствуют	Гончаренко Е.А.	Х	Техническое задание	
1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведение процедуры торгов на выполнение работ»	12.08.2024	12.09.2024	отсутствуют	отсутствуют	Гончаренко Е.А.	Х		
1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключение договора с компанией»	12.09.2024	30.09.2024	отсутствуют	отсутствуют	Гончаренко Е.А.	Х	Договор	
1.1.К.4.	Контрольная точка «Проведение обучения»	01.10.2024	30.10.2024	отсутствуют	отсутствуют	Гончаренко Е.А.	Х		